PLANNING TRAVAUX - BAILLEUL

DETAIL DES TACHES	SEPTEMBRE					OCTOBRE				NOVEMBRE				DECEMBRE		
	S36	S37	S38	S39	S4	S41	S42	S43	S44	S45	S46	S47	S48	S49	S50	S51
Installation base vie + bardage regard + transfert matériel																
Pose du refoulement du PR1 vers la station et pose de la Lyre																
Pose du PR1 et PR2																
Pose de la zone 2																
Essais de compactage - passage caméra - étanchéité de la zone 2																
Refection de la zone 2																
Pose de la zone 3																
Essais de compactage - passage caméra - étanchéité de la zone 3																
Refection de la zone 3																
Pose de la zone 5																
Pose de la zone 5 bis																
Essais de compactage - passage caméra - étanchéité de la zone 5 et 5 bis																
Refection de la zone 5 et 5 bis																
Pose de la zone 4																
Essais de compactage - passage caméra - étanchéité de la zone 4																
Refection de la zone 4																